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Num.Ord. DIMENSIONI PERCENTUALI FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed
DATA par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni
RIPORTO
LAVORI A CORPO
(Progetto euro 406228,85 - 100%)
1 <nessuna> - CAPPOTTO
000.001 (voce pari a euro 125°301,29 - 30,845% dei lavori a corpo)
11/03/2024 60,00
SOMMANO % 60,00
aliquota (18,507%)
2 <nessuna> - CENTRALE TERMICA
000.003 (voce pari a euro 58°992,55 - 14,522% dei lavori a corpo)
11/03/2024 90,00
SOMMANO % 90,00
aliquota (13,070%)
3 <nessuna> - PAVIMENTO RADIANTE
000.004 (voce pari a euro 45°257,96 - 11,141% dei lavori a corpo)
11/03/2024 50,00
SOMMANO % 50,00
aliquota (5,571%)
4 <nessuna> - OPERE PROVVISIONALI
000.005 (voce pari a euro 44°266,76 - 10,897% dei lavori a corpo)
11/03/2024 60,00
SOMMANO % 60,00
aliquota (6,538%)
5 <nessuna> - SERRAMENTI
000.002 (voce pari a euro 69°972,92 - 17,225% dei lavori a corpo)
11/04/2024 20,00
SOMMANO % 20,00
aliquota (3,445%)
6 <nessuna> - PAVIMENTAZIONE TRIBUNA
000.007 (voce pari a euro 5°841,57 - 1,438% dei lavori a corpo)
11/04/2024 20,00
SOMMANO % 20,00
aliquota (0,288%)
Tavazzano con Villdoavesco, 11/04/2024
L'Impresa
GRUPPOCIELLE
CUOCCI
11 Direttore dei Lavori G _OVAN NI
Ing. Luca Bertoni 15.04.2024
15:58:21
GMT+00:00
A RIPORTARE
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LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

LIMPRESA

IL DIRETTORE DEILAVORI



Comune di Vizzolo Predabissi
Citta Metropolitana di Milano

OGGETTO:

COMMITTENTE:

IMPRESA:

pag. 1

SOMMARIO
REGISTRO DI CONTABILITA'

PNRR M5C2 linea 2.2 Piani Urbani Integrati — Progetto COME-IN di Citta
metropolitana di Milano

Intervento di riqualificazione energetica - Palazzetto dello Sport via G.
Verdi

Comune di Vizzolo Predabissi

GRUPPOCIELLE

Sommario Registro di Contabilita al S.A.L. n. 1

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Luca Bertoni

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori

pag. 2

INDICAZIONE DEI LAVORI riferimenti IMPORTI
Num.Ord. ita
TARIFFA E DELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI SAL| RC unitario TOTALE
LAVORI A CORPO
(Progetto euro 406228,85 - 100%)
1 <nessuna> - CAPPOTTO
000.001 1 1 60,00 75°180,77
SOMMANO al S.AL.n. 1% 60,00 125°301,29 75°180,77
aliquote (30,845%) (18,507%)
2 <nessuna> - SERRAMENTI
000.002 1 5 20,00 137994,58
SOMMANO al S.AL.n. 1% 20,00/ 69°972,92 137994,58
aliquote (17,225%) (3,445%)
3 <nessuna> - CENTRALE TERMICA
000.003 1 2 90,00 537093,30
SOMMANO al S.AL.n. 1 % 90,00/ 587992,55 53093,30
aliquote (14,522%) (13,070%)
4 <nessuna> - PAVIMENTO RADIANTE
000.004 1 3 50,00 22'628,98
SOMMANO al S.A.L.n. 1 % 50,00| 4525796 22'628,98
aliquote (11,141%) (5,571%)
5 <nessuna> - OPERE PROVVISIONALI
000.005 1 4 60,00 26560,06
SOMMANO al S.A.L.n. 1 % 60,00| 44266,76 26'560,06
aliquote (10,897%) (6,538%)
6 <nessuna> - PAVIMENTAZIONE TRIBUNA
000.007 1 6 20,00 1'168,31
SOMMANO al S.A.L.n. 1 % 20,00 5'841,57 1'168,31
aliquote (1,438%) (0,288%)
Parziale LAVORI A CORPO euro 192626,00
aliquota (47,418%)
TOTALE euro 192°626,00

Tavazzano con Villdoavesco, 11/04/2024

11 Direttore dei Lavori
Ing. Luca Bertoni

Il MV Yaled|
CUOUCUCCI

GIOVANN]

15.04.2024

1+5:58:2%

GMT+00:00
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto PERCENTUALI PREZZO IMPORTI
TARIFFA E DELLE nitario
DATA SOMMINISTRAZIONI Nr | Pg | Positivi Negativi u Debito Pagamento
RIPORTO
LAVORI A CORPO
(Progetto euro 406228,85 - 100%)
1 <nessuna> - CAPPOTTO
000.001 SOMMANO %| 1 | 4 60,00 125°301,29 75°180,77
11/04/2024 aliquote (30,845%) (18,507%)
2 <nessuna> - CENTRALE TERMICA
000.003 SOMMANO %| 1 | 4 90,00 58'992,55 53'093,30
11/04/2024 aliquote (14,522%) (13,070%)
3 <nessuna> - PAVIMENTO RADIANTE
000.004 SOMMANO %| 1 | 4 50,00 45257,96 22°628,98
11/04/2024 aliquote (11,141%) (5,571%)
4 <nessuna> - OPERE PROVVISIONALI
000.005 SOMMANO %| 1 | 4 60,00 44266,76 26°560,06
11/04/2024 aliquote (10,897%) (6,538%)
5 <nessuna> - SERRAMENTI
000.002 SOMMANO %| 1 | 4 20,00 69°972,92 137994,58
11/04/2024 aliquote (17,225%) (3,445%)
6 <nessuna> - PAVIMENTAZIONE TRIBUNA
000.007 SOMMANO %| 1 | 4 20,00 5'841,57 1168,31
11/04/2024 aliquote (1,438%) (0,288%)
Parziale LAVORI A CORPO euro 192°626,00
aliquota (47,418%)
TOTALE euro 192°626,00
Tavazzano con Villdoavesco, 11/04/2024 - .
L mgrgm firma con riserva
, Ch esplicherd neifmodi di legge
L'Impresa (/\-/\-D AN "
GRUPPOCIELLE Vil
11 Direttore dei Lavori CU OCCI (‘J I (DV AN N I
g LucaBeroni 15.04.2024 15:56:45
GMT+00:00
In data e' stato emesso il CERTIFICATO DI
PAGAMENTO n. 01 per un importo totale pari ad € euro 153°137,00
11 Direttore dei Lavori
Ing. Luca Bertoni
A RIPORTARE 192°626,00 153°137,00
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. ita
TARIFFA E DELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
(Progetto euro 4067228,85 - 100%)
1 <nessuna> - CAPPOTTO
000.001 SOMMANO % 60,00/ 125'301,29 75'180,77
aliquote (30,845%) (18,507%)
2 <nessuna> - SERRAMENTI
000.002 SOMMANO % 20,00/ 69°972,92 137994,58
aliquote (17,225%) (3,445%)
3 <nessuna> - CENTRALE TERMICA
000.003 SOMMANO % 90,00, 587992,55 53°093,30,
aliquote (14,522%) (13,070%)
4 <nessuna> - PAVIMENTO RADIANTE
000.004 SOMMANO % 50,00| 457257,96 22°628,98
aliquote (11,141%) (5,571%)
5 <nessuna> - OPERE PROVVISIONALI
000.005 SOMMANO % 60,00| 447266,76 26°560,06
aliquote (10,897%) (6,538%)
6 <nessuna> - PAVIMENTAZIONE TRIBUNA
000.007 SOMMANO % 20,00 5'841,57 1'168,31
aliquote (1,438%) (0,288%)
Parziale LAVORI A CORPO euro 192°626,00
aliquota (47,418%)
TOTALE euro 192°626,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Vizzolo Predabissi
STATO AVANZAMENTO LAVORIN. 1 A TUTTO IL 11/04/2024
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. ita
TARIFFA E DELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
RIEPILOGO FINALE

Tipologia Appalto: a Corpo
Tipologia Offerta: Unico Ribasso
Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso euro 5'818,38

LAVORI A CORPO euro 192°626,00
aliquotal (47,418%)

PER LAVORI A CORPO euro 192°626,00

TOTALE euro 192°626,00

Tavazzano con Villavesco, 11/04/2024

L'Impresa
GRUPPOCIELLE

11 Direttore dei Lavori
Ing. Luca Bertoni

CUQOCCI

GIOMANNI bertoni luca
15042024 15.04.2024
15:58:21 21:15:12
GMT+00:00 GMT+00:00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Vizzolo Predabissi [2024 03 11 Contabilita Vizzolo.def (0:12022\2022 02 10 PALESTRA VIZZOLO\10 - Esecuzione\10 - Contabilita\) v.1/6]
STATO AVANZAMENTO LAVORIN. 1 A TUTTO IL 11/04/2024
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